



---

Ingenieurbüro **MEINECKE GmbH** \* **Bochumer Straße 22** \* **99734 Nordhausen**

## Protokoll zur Projektanlaufberatung

**Projekt: 72015-005, Ilm, Langewiesen, Ilmenau, NGE, DG (IL 54,55,60)**

Datum: 19.07.2017  
Uhrzeit 16:00 Uhr  
Ort: Langewiesen vor Ort

Teilnehmer:	Frau Schreier	Thüringer Landgesellschaft mbH
	Herr Möller	Thüringer Landgesellschaft mbH
	Herr Scobel	IB Meinecke GmbH

Der Termin diente zur Vorstellung des Projektes durch den AG und zur gemeinsamen vor-Ort-Begehung der einzelnen Objekte in Langewiesen und Ilmenau.

Im Ergebnis wurden folgende Punkte besprochen und abgestimmt:

1. Das Projekt wurde durch den AG erläutert. Es handelt sich um die Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Ilm an den Bauwerken  
IL54 - Sohlenrampe Langewiesen,  
IL55 - Wehr Langewiesen und  
IL60 - Wehr Ilmenau Grenzhammer.  
Ergänzend ist außerdem der Absturz Langewiesen Kleine Straße ebenfalls durchgängig zu gestalten. Außerdem sind strukturverbessernde Maßnahmen im Abschnitt 96 gemäß GRP zu planen. Alle Maßnahmen sind Bestandteil des GRP Obere Ilm, 2. BWZ.
2. Durch die ThLG wurden die Wasserrechte recherchiert. Für IL54 und IL55 liegen keine Wasserrechte vor. Zu IL60 ist noch ein Vorgang zur Nutzung eines Altrechtbes beim TLVwA anhängig, der noch nicht abgeschlossen ist.
3. Eine aktuelle Strukturkartierung liegt nicht vor, hier sind die Unterlagen aus dem MGE von GICON zu verwenden.
4. Die vorhandenen Daten und Unterlagen zum Projekt werden durch den AG über seine Datenaustausch-Plattform zur Verfügung gestellt. Die Daten werden durch den AN auf Vollständigkeit geprüft, festgestellter weiterer Bedarf an Daten wird dem AG gemeldet.
5. Die Datennutzungserklärung wurde durch den AN unterschrieben und an den AG übergeben.
6. Der AN hat einen angepassten Terminplan sowie einen Zahlplan zu erstellen und an den AG zu übergeben.



---

**Ingenieurbüro MEINECKE GmbH \* Bochumer Straße 22 \* 99734 Nordhausen**

7. Projektorganisation / Projektkommunikation

- Adresse SV: ThLG, Weimarsche Str. 29b, 99099 Erfurt
- Rechnungsadresse: Freistaat Thüringen  
c/o Thüringer Landgesellschaft mbH  
Zentralabteilung Wasserbau  
Kühnhäuser Str. 15  
99095 Erfurt-Mittelhausen
- Mail: grundsätzlich Frau Susanne Lauck und Frau Kerstin Schreier
- Protokolle als wrd-Datei innerhalb einer Woche

Die Projektbearbeitung wird durch IB Meinecke mit der Erstellung der Vermessungsvorgaben (LB und LV) umgehend begonnen und mit der Erarbeitung der LP1 weitergeführt.

In der LP1 werden Variantenvorschläge erarbeitet, welche seitens der ThLG mit der TLUG, Herrn Görlach abgestimmt werden. Auf Grundlage dieser abgestimmten Variantenvorschläge erfolgt die weitere Bearbeitung durch den Objektplaner.

Protokollnotiz angefertigt:

Nordhausen, den 24.07.2017

Scobel

Verteiler: alle Teilnehmer per E-mail